

**План модернизации и внедрения ИСУ proverka.kg - Ноябрь 2015**

<b>№ пп</b>	<b>Задача</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>
<b>1</b>	<b>Техническое сопровождение ИСУ «проверка.кг»</b>		
1.1.	Доработка функциональных возможностей программы с целью улучшения - работы по вопросам отчетности и анализа данных ГКО и МЭ.	– Координаторы ГКО – Консультанты – ЦА минэконом – ИТЕГ	Постоянно по мере поступления предложений от пользователей и консультантов по улучшению функционала
1.2.	Архивирование и чистка базы по техническим показателям	– ИТЕГ	
<b>2</b>	<b>РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА ИСУ БД proverka.kg по сбору и обработке данных по проверкам</b>		
2.2.	Доработка функций обязательной отчетности по сводным таблицам ГКО для анализа данных по проверкам в ИСУ проверка.кг	– Консультанты ИФС – Координаторы ЦА ГКО – ЦА минэконом	Постоянно
2.3	Разработка блока обратной связи для оценки деятельности инспектора и ГКО.	– ИТЕГ – Консультанты ИФС	До конца ноября
2.4.	Начало автоматизации работы с проверочными листами с выбранным пилотом после обучения критериям риска	– ИТЕГ – Консультанты ИФС – Пилотный ГКО	
<b>3</b>	<b>ВНЕДРЕНИЕ</b>		
3.1.	Консультативные работы по мониторингу, анализу и корректировке данных для ГКО	– Консультанты ИФС	Постоянно по мере поступления обращений
3.2.	Подготовка обеспечения Соглашения по обмену данными по ИНН и другим данным по субъектам и объектам предпринимательства между ИСУ проверка.кг и ИСУ ГНС, в т.ч. – Организовать встречу IT-специалистов для оценки технических возможностей и сроков интеграции ИСУ проверка. кг и системы ГНС. – Организовать и провести презентацию проверка.кг для ГНС, Нацстатком и СФ КР для определения единых реестров данных.	– Консультанты ИФС – ЦА минэконом	До конца ноября 2015
3.3.	Продолжение обучение сотрудников минэконом работе с показателями для анализа и их обработкой и генерацией в отчеты	– Консультанты ИФС	Постоянно
3.4.	Презентация и доработка по мере необходимости координаторам ГАС, возможность создания форм по всем критериям.	– ИТЕГ – Координатор ГАС – Консультанты ИФС	До 11 ноября
3.5.	Обучение и внедрение функционала по - формированию форм для учета оценки объектов субъектов предпринимательства по критериям рисков с сохранением истории оценки рисков. - созданию координаторами ГКО самостоятельно анкеты для оценки	– ИТЕГ – Координаторы ГКО – Консультанты ИФС	6 и 11 ноября тренинги для координаторов 13 ГКО

	критериев на примере критериев риска ГАС.		До 16 ноября 2015
3.6.	Корректировки в базе программы по составам нарушений	– Консультанты IFC – Координаторы ГКО (госэкотехинспекция)	До конца ноября
3.7	Доработка правил доступа и безопасности данных с учетом вопросов, накопленных в процессе внедрения	– Консультанты IFC – Координатор ЦА минэконом	До 11 ноября будет передан в МЭ для утверждения
3.8	Организовать для СМРУ специалистов МЭ по анализу предпринимательства, оценки теневой экономики, а также СМРУ в г.Бишкек презентацию новых функций обработки и генерации показателей для анализа и норм Правил по работе с ИСУ проверка.кг. Для ЮМРУ - специалист ЦА МЭ выедет в г.Ош	– Консультанты IFC – Координатор ЦА минэконом	Вторая половина ноября
3.9	Организовать рабочую встречу для 13 ГКО для презентации нового функционала: -автоматическая оценка критериев риска на пилотных ГКО	– Консультанты IFC – Координатор ЦА минэконом.	Вторая половина ноября
<b>4</b>	<b>Развитие и поддержание сайта <a href="http://www.proverka.kg">www.proverka.kg</a> (как часть внедрения)</b>		
4.1.	Обновление информации на сайте	– Минэконом – Консультант IFC	Постоянно
4.2.	Работа с минэконом по обслуживанию и администрированию функции «обратной связи»	– Минэконом – Консультант IFC	
4.3.	Вовлечение субъектов предпринимательства к тестированию и оценке портала и ИСУ проверка.кг	– Минэконом – Консультант IFC	